

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE
UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA O ISPORUCI 60 (ŠEZDESET) AUTOMOBILA
(BROJ: 01-14-2794/17 OD 12.06.2017. GODINE)
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA/
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA
SARAJEVO

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenj a o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču/ dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	Nabavka putničkih automobila za RVI 100% I grupe - JRNU: 34100000- 8	Otvorenipo stupakbroj: 746-1-1-3- 3-3/17 („Službeni glasnik BiH” broj: 17/17)	Porsche BH d.o.o. Sarajevo u ime grupe ponuđača („Porsche BH” d.o.o. Sarajevo IDB: 420188766 0000 i „Inter auto” d.o.o. Tuzla IDB: 42094 06030009)	1.491.000, 00 KM bez PDV, 90 dana od dana potpisivanja ugovora/sporazuma (12.06.2017.godine). Rok plaćanja je 60 dana od dana izvršenja posljednje pojedinačne isporuke i ispostavljanja pojedinačne fakture za svaki isporučeni automobil	1. 2. 3.	1. 2. 3.	12.06.2017. godine	02.08.2017. godine, 1.491.000,00 KM bez PDV.	



MINISTAR

Doc. dr. Salko Bukvarević