


OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE
UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA O ISPORUCI 60 (ŠEZDESET) AUTOMOBILA
(BROJ: 01-14-2809/18 OD 20.06.2018. GODINE)
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA/
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA
SARAJEVO

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenj a o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču/ dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	Nabavka putničkih automobila za RVI 100% I grupe u 2018. godini - JRNJ: 34100000-8	Otvoreni postupak- Obavještenje o nabavci broj: 746-1-1-11-3-5/18 („Službeni glasnik BiH“, broj:20/18)	Porsche BH d.o.o. Sarajevo u ime Grupe ponuđača („Porsche BH“ d.o.o. Sarajevo i „INTER auto“ d.o.o. Tuzla); IDB broj ponuđača: 420188766 0000	1.497.000, 00 KM bez PDV, 90 dana od dana potpisivanja ugovora/sporazuma (01-14-2809/18 od 20.06.2018. godine). Rok plaćanja je 60 dana od dana izvršenja posljednje pojedinačne isporuke i ispostavljanja pojedinačne fakture za svaki isporučeni automobil	1. 2. 3.	1. 2. 3.	20.06.2018. godine	19.09.2018. godine, 1.497.000,00 KM bez PDV.	

M.P.

Sarajevo,



MINISTAR

Doc. dr. Salko Bukvarević